



LINIILE EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007-2013

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice – cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Probleme întâmpinate în implementarea proiectelor și măsurile întreprinse pentru rezolvarea acestora

Alba Iulia

11 decembrie 2014



LINIILE EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



AGENȚIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU



Industria Europeană
2007-2013

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice – cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Principalele probleme întâlnite în procesul de implementare a Programului la nivel regional sunt următoarele:

- **Cererile de finanțare care stau la baza contractelor de finanțare sunt foarte vechi, fiind elaborate și depuse în perioada 2010-2012**, iar acest fapt a determinat o serie de dificultăți în implementarea proiectelor deoarece a fost **necesară actualizarea tehnologiilor, a specificațiilor tehnice**, uneori modificarea numărului și tipului echipamentelor, a indicatorilor, iar în unele cazuri contractele de finanțare au fost reziliate datorită imposibilității implementării lor în forma inițială sau a imposibilității realizării indicatorilor asumați având în vedere contextul economic nefavorabil și evoluția pieței pentru anumite sectoare de activitate.
- **Solicitări frecvente ale beneficiarilor: notificări și acte adiționale la contractele de finanțare** pentru prelungirea perioadei de implementare, modificarea bugetului proiectului, **unele cu nerespectarea prevederilor contractului de finanțare** în ce privește termenele de depunere a acestora (ex. 20 de zile înainte de expirarea perioadei de implementare); altele **incomplete sau eronate**.
- **Necunoașterea și nerespectarea prevederilor din contractele de finanțare** determină în unele cazuri **neeligibilitatea unor cheltuieli sau chiar rezilierea acestora**.



AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice – cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Principalele probleme întâlnite în procesul de implementare a Programului la nivel regional sunt următoarele:

- Din cauza **lipsei sprijinului necesar din partea sectorului bancar** și a duratei foarte mari de analiză și aprobare a solicitărilor de acordare de credite bancare, **o serie de contracte au fost reziliate** pentru ca beneficiarii nu au putut face dovada capacității de cofinanțare în termen de 90 de zile de la data semnării contractelor;
- **Dificultățile în asigurarea surselor de finanțare** necesare derulării proiectelor au determinat modificări frecvente ale graficului de rambursare, **nerespectarea calendarului de activități și întâzieri** în rambursarea cheltuielilor
- **Nereguli în realizarea procedurilor de achiziție** cauzate de abordarea și interpretarea neunitară a prevederilor legislației, în special pentru **nerespectarea termenului de publicare a informațiilor privind atribuirea contractelor**, dar și neasigurarea unei publicități adecvate a informațiilor privind valoarea estimată.
- **Ordinele privind cheltuielile eligibile** aferente domeniului major de intervenție 1.1., Operațiunea 1.1.1 nu conțin informații suficiente pentru încadrarea clară a unor tipuri de cheltuieli de construcții / modernizare în categoria cheltuielilor eligibile, pentru a se evita **interpretările subiective**.



AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

Organism Intermediar

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice – cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

În vederea rezolvării acestor probleme și pentru preîntâmpinarea unor situații similare s-au luat următoarele măsuri:

- Consultarea cu AMPOSCCE pentru identificarea unor soluții,
- Publicarea pe pagina de internet, transmiterea și discutarea în cadrul unor întâlniri de lucru și seminarii de informare a instrucțiunilor emise de AMPOSCCE și a legislației aplicabile în domeniu, actualizate;
- Organizarea de seminarii cu AM POSCCE, OI POSCCE și beneficiari pentru discutarea problemelor punctuale
- Întâlniri cu beneficiarii după semnarea Contractelor de finanțare în cadrul cărora s-au analizat proiectele, precum și procedurile de implementare.
- Transmiterea către beneficiari de scrisori de atenționare privind respectarea prevederilor contractuale în ceea ce privește întocmirea de acte adiționale la contractele de finanțare, activitate urmărită de ofițerii de monitorizare